
Ablaufplan (B) zur Verlegung Teilstrang-1

1.1. Gründung Arbeitsgruppe
1.2. Objektbegehung

1.3.1. Diskussion Realisierungsvarianten
1.3.2. Festlegung Vorzugsvariante

1.4.1. Ermittlung Materialbedarf
1.4.2. Vorkalkulation Materialkosten

1.5.1. Ermittlung Arbeitsmittelbedarf
1.5.2. Vorkalkulation Arbeitsmittelkosten

1.6.1. Vorkalkulation Gesamtkosten
1.6.2. Prüfung Finanzierungsmöglichkeiten

1.7.1. Angebotsausschreibung
1.7.2. Angebotsauswertung

1.8. Vollversammlung, Beschlussfassung

1.9.1. Sicherstellung Finanzierung
1.9.2. Auftragserteilung Fachunternehmen

2.1. Organisation Arbeitskräfte
2.2. Baufreiheit
2.3. Materialbeschaffung
2.4. Beschaffung Maschinen und Geräte

3.1.1. Untergrundbefundung, KZ Gefahrenstellen 
3.1.2. KZ Anschlusspunkte Parzellen

3.2.1. Fräs- und Schachtarbeiten Hauptleitung
3.2.2. Verlegung der Hauptleitung 
3.2.3. Schließung Hauptleitungsgraben



3.3.1. Grabung Kopfschacht auf Hauptleitung
3.3.2. Herstellung Graben zur Parzelle
3.3.3. Grabung für Revisionsschacht in Parzelle
3.3.4. Einbau Revisionsschacht in Parzelle
3.3.5. Verlegung Nebenleitung zur Parzelle
3.3.6. Einbindung Nebenleitung in Hauptleitung
3.3.7. Anbindung Nebenleitung an Revisionsschacht

3.4.1. Anbindung Hauptleitung an Schieber
3.4.2. Spülung Leitungssystem
3.4.3. Druckprüfung Leitungssystem

4. Herstellung Leitung von Übergabepunkt zur Hauptwasserentnahmestelle Parzelle 
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